

Autopoprawka

z dnia 06 maja 2025 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY	
Wpł.	06.05.2025
Nr	

W przedłożonym Radzie Miejskiej projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica zmianie ulegnie treść uchwały, treść załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 w związku ze zmianą wartości zadania i limitu wydatków:

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy”. Wartość zadania zmniejsza się o kwotę 85 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 400 000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2026r. o kwotę 245 000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2027r. o kwotę 70 000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 315 000 zł w latach 2026 - 2027 w związku z uszczegółowieniem terminu realizacji zadania.

- w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 90 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę 90 000 zł w związku z wystąpieniem oszczędności.

UZASADNIENIE

Zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy” wynikają z przeprowadzonych negocjacji z projektantem w zakresie zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego, który został przeniesiony na lata 2025-2027. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji. Podział płatności wiąże się z poszczególnymi etapami prac projektowych. Dwa pierwsze etapy zakończą się w 2025r, III etap wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2026r. natomiast ostatni etap- nadzór autorski po realizacji robót budowlanych zakończy się w 2027r. Wobec tego zasadne jest uwzględnienie w projekcie uchwały ww. zmian.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

BURMISTRZ
Matysz Kutrzeba